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Fait à Paris, le 30 mai 2016, 
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11 .  ANNEXE 4  :  SY NTHESE DE LA MISE  A 

JOUR DU D IAGNOSTIC  RH /  

ORGANISATIONNEL  DU SMEAM ET APPUI  

COURT TERME AUX SERVICES 

ADMINISTRATIFS  ET  F INANCIERS 
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12 .  ANNEXE 5  :  EXEMPLE DE F ICHE 

OPERATION 
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13 .  ANNEXE 6  :  PROGRAMME 

PLURIANNUEL  DES INVESTISSEMENTS :  

EAU POTABLE 
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux
Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etude de MOE pour la mise en service 
des forages de Kawe 2 Mirereni et 
Bandrele Etudes et MOE 2021 360 000 100 000 60 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Chirongui-Miréréni - Phase 
1 dilution Travaux 2021 430 000 30 000

DS GT A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etude de faisabilité et études 
connexes pour l'implantation d'UP de 
dessalement en Grande-Terre Travaux 2021 650 000 450 000 150 000

BOUYOUNI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Création de la retenue de Bouyouni 
bas : etude de faisabilité Etudes et MOE 2021 90 000 70 000

OUROVENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud MOE et études connexes Etudes et MOE 2021 1 830 000 100 000 100 000 100 000 300 000 500 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 1 Etudes et MOE 2021 160 000 40 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages Kawéni Lajolie et Béja - 
Renforcement des pompage : 
Travaux Travaux 2022 410 000 700 410 000 410 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Chirongui-Miréréni - 
Traitement Travaux 2022 2 840 000 650 2 840 000 1 900 000 940 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Bandrélé - Dagoni : Etudes 
et MOE Etudes et MOE 2022 110 000 110 000 77 000 33 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Bandrélé - Dagoni : 
Travaux Travaux 2022 690 000 120 690 000 138 000 552 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Traitement des 3 forages de Kawéni 
(Kawé2 + F1/F2) : Etudes et MOE Etudes et MOE 2022 480 000 480 000 336 000 144 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Traitement des 3 forages de Kawéni 
(Kawé2 + F1/F2) : travaux Travaux 2022 3 200 000 500 3 200 000 320 000 2 880 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forages 6eme campagne zone Sud :  
tranche ferme (2 forages) : pistes et 
forage, essai de pompage Travaux 2022 2 336 000 2 336 000 700 000 1 636 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forages 6eme campagne zone Sud :  
tranche ferme (2 forages) : 
équipements Travaux 2022 1 560 000 720 1 560 000 1 560 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages 6eme campagne zone Nord :  
tranche ferme (3 forages) : pistes et 
forage, essai de pompage Travaux 2022 3 504 000 3 504 000 1 000 000 2 504 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages 6eme campagne zone Nord :  
tranche ferme (3 forages) : 
équipements Travaux 2022 2 340 000 1080 2 340 000 2 340 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte 7eme campagne de forage : études Etudes et MOE 2022 150 000 150 000 30 000 120 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux
Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etude de MOE pour la mise en service 
des forages de Kawe 2 Mirereni et 
Bandrele Etudes et MOE 2021 360 000 100 000 60 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Chirongui-Miréréni - Phase 
1 dilution Travaux 2021 430 000 30 000

DS GT A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etude de faisabilité et études 
connexes pour l'implantation d'UP de 
dessalement en Grande-Terre Travaux 2021 650 000 450 000 150 000

BOUYOUNI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Création de la retenue de Bouyouni 
bas : etude de faisabilité Etudes et MOE 2021 90 000 70 000

OUROVENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud MOE et études connexes Etudes et MOE 2021 1 830 000 100 000 100 000 100 000 300 000 500 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 1 Etudes et MOE 2021 160 000 40 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages Kawéni Lajolie et Béja - 
Renforcement des pompage : 
Travaux Travaux 2022 410 000 700 410 000 410 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Chirongui-Miréréni - 
Traitement Travaux 2022 2 840 000 650 2 840 000 1 900 000 940 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Bandrélé - Dagoni : Etudes 
et MOE Etudes et MOE 2022 110 000 110 000 77 000 33 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forage de Bandrélé - Dagoni : 
Travaux Travaux 2022 690 000 120 690 000 138 000 552 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Traitement des 3 forages de Kawéni 
(Kawé2 + F1/F2) : Etudes et MOE Etudes et MOE 2022 480 000 480 000 336 000 144 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Traitement des 3 forages de Kawéni 
(Kawé2 + F1/F2) : travaux Travaux 2022 3 200 000 500 3 200 000 320 000 2 880 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forages 6eme campagne zone Sud :  
tranche ferme (2 forages) : pistes et 
forage, essai de pompage Travaux 2022 2 336 000 2 336 000 700 000 1 636 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forages 6eme campagne zone Sud :  
tranche ferme (2 forages) : 
équipements Travaux 2022 1 560 000 720 1 560 000 1 560 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages 6eme campagne zone Nord :  
tranche ferme (3 forages) : pistes et 
forage, essai de pompage Travaux 2022 3 504 000 3 504 000 1 000 000 2 504 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages 6eme campagne zone Nord :  
tranche ferme (3 forages) : 
équipements Travaux 2022 2 340 000 1080 2 340 000 2 340 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte 7eme campagne de forage : études Etudes et MOE 2022 150 000 150 000 30 000 120 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux

Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

DS GT A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord Finalisation des travaux concessifs Travaux 2022 2 872 000 2000 2 872 000

CAPTAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etude pour l'amélioration des 
conditions de captages des eaux 
superficielles : étude de faisabilité Etudes et MOE 2022 110 000 110 000 90 000 20 000

CAPTAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Optimisation des captages UP de 
Bouyouni : MOE et études connexes Etudes et MOE 2022 285 000 285 000 25 000 130 000 130 000

CAPTAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Optimisation des captages UP de 
Mamoudzou et M'Tsangamouji : 
MOE et études connexes Etudes et MOE 2022 65 000 65 000 20 000 25 000 20 000

RETENUE A

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Nord

Consolidation de la déviation de la 
Mapouéra Travaux 2022 1 500 000 1 500 000 200 000 1 300 000

RETENUE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud Etude de danger globale Etudes et MOE 2022 40 000 40 000 40 000

RETENUE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Déplacement d'une station de suivi 
hydrologique Travaux 2022 50 000 50 000 50 000

RETENUE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud Réhausse piste pour accès retenue Travaux 2022 300 000 300 000 300 000

OUROVENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Etude de faisabilité pour le traitement 
des eaux de la 3eme retenue Etudes et MOE 2022 78 000 78 000 78 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Création d'un captage pérenne sur la 
rivière Dembéni conception 
réalisation Travaux 2022 500 000 1200 500 000 100 000 300 000 100 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Création d'une UMT sur la Dembéni - 
conception réalisation Travaux 2022 5 500 000 5 500 000 1 000 000 3 000 000 1 500 000

INTERCO SR2 A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Renforcement SR2 : MOE et études 
connexes Etudes et MOE 2022 260 000 260 000 150 000 60 000 50 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Interconnexion DN Nord-Sud - mise 
en service : MOE et études connexes Etudes et MOE 2022 100 000 100 000 30 000 70 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 1 Travaux 2022 3 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

TRF SUD A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Feeder sud-Ouest :  Sada Chirongui 
(tranche 2 : Sada Poroani) Travaux 2022 7 750 000 7 750 000 5 000 000 2 750 000

TRF SUD A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Feeder Ouest (Renforcement) Poroani 
- Chirongui - Tranche 3.1
Poroani -> nouveau forage Miréréni 
(3500 ml) Travaux 2022 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000

- A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte Travaux amélioration gestion de crise Travaux 2022 5 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 0 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 500 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux

Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Forages 6eme campagne zone Sud :  
tranche optionelle (3 forages) Travaux 2023 4 176 000 1080 4 176 000 2 088 000 2 088 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Forages 6eme campagne zone Nord :  
tranche optionnelle (2 forages) Travaux 2023 2 784 000 720 2 784 000 1 392 000 1 392 000

CAPTAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Optimisation des captages UP de 
Bouyouni : Travaux Travaux 2023 1 915 000 500 1 915 000 957 500 957 500

CAPTAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Optimisation des captages UP de 
Mamoudzou et M'Tsangamouji : 
Travaux Travaux 2023 750 000 200 750 000 375 000 375 000

BOUYOUNI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Création de la retenue de Bouyouni 
bas : acquisition foncière Autre 2023 1 800 000 1 800 000 1 800 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Etude de faisabilité et études 
connexes pour la création d'une 
retenue + d'un captage sur la 
Dembéni Etudes et MOE 2023 100 000 100 000 80 000 20 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Etude de faisabilité sur le 
déplacement de l'UP de traitement de 
Mamoudzou et pour le traitement de 
la Dembéni Etudes et MOE 2023 100 000 100 000 80 000 20 000

INTERCO SR2 A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte Renforcement SR2 : Travaux tranche 1Travaux 2023 6 250 000 6 250 000 3 250 000 3 000 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Interconnexion DN Nord-Sud - mise 
en service : travaux Travaux 2023 900 000 900 000 900 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 2.1 Travaux 2023 4 000 000 4 000 000 1 500 000 2 500 000

TRF SUD A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Feeder Ouest (Renforcement) Chiconi 
- Sada booster - Tranche 1 Travaux 2023 3 920 000 3 920 000 1 960 000 1 960 000

TRF SUD A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Feeder Ouest (Renforcement) Poroani 
- Chirongui - Tranche 3.2
Nouveau forage Miréréni -> 
Chirongui Travaux 2023 3 000 000 3 000 000 1 500 000 1 500 000

GE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte Groupe électrogène de priorité 1 Travaux 2023 1 030 000 1 030 000 500 000 530 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

7eme campagne de forage : travaux 
secteur Nord, forages prioritaires Travaux 2024 3 000 000 600 3 000 000 1 500 000 1 500 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

7eme campagne de forage : travaux 
secteur Sud, forages prioritaires Travaux 2024 3 000 000 600 3 000 000 1 500 000 1 500 000

DS GT A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord Up de dessalement Nord tranche 1.1 Travaux 2024 42 000 000 10000 42 000 000 21 000 000 21 000 000

RETENUE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Mayotte

Etudes de faisabilité sur la création 
des retenues et de définition des 
filières de traitement pour la 
potabilisation : 3 sites Mrowalé, 
Chirini, Batrini amont Etudes et MOE 2024 270 000 270 000 100 000 170 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux
Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

BOUYOUNI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Création de la retenue de Bouyouni 
bas : MOE et études connexes Etudes et MOE 2024 2 100 000 2 100 000 200 000 500 000 500 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 2.2 Travaux 2024 4 000 000 4 000 000 1 500 000 2 500 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

7eme campagne de forage : travaux 
secteur Nord, forages secondaires Travaux 2025 2 700 000 300 2 700 000 900 000 1 800 000

FORAGE A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

7eme campagne de forage : travaux 
secteur Sud, forages secondaires Travaux 2025 2 700 000 300 2 700 000 900 000 1 800 000

OUROVENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud

Création de la 3eme retenue - site de 
l'Ourovéni : Travaux Travaux 2025 26 810 000 5000 26 810 000 3 000 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Raccordement du captage de la 
Dembéni sur Tzoundzou 2 (tracé pour 
partie sous Caribus) : MOE et études 
connexes Etudes et MOE 2025 700 000 700 000 100 000 300 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 2.3 Travaux 2025 4 000 000 4 000 000 1 500 000 2 500 000

DS GT A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Sud Up de dessalement Sud tranche 1.1 Travaux 2026 18 000 000 3000 18 000 000 9 000 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Raccordement du captage de la 
Dembéni sur Tzoundzou 2 (tracé pour 
partie sous Caribus) : Travaux Travaux 2026 4 400 000 4 400 000 1 500 000

DEMBENI A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Nouvelle UP de Passamainty : MOE et 
études connexes Etudes et MOE 2026 1 900 000 1 900 000 200 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Adaptation Caribus, finalisation des 
travaux hors emprise Caribus Travaux 2026 1 600 000 1 600 000 600 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Transfert Mamoudzou - Passamainty - 
Tranche 2 / Interconnexion Nord-Sud 
Caribus Travaux 2026 500 000 500 000 250 000

TRF BOUY-MDZA

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Feeder Nord Bouyouni - Mamoudzou 
: Tranche 2.3 Travaux 2026 9 500 000 9 500 000 1 500 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Adaptation Caribus, finalisation des 
travaux hors emprise Caribus Travaux 2026 1 600 000 1 600 000 800 000

INTERCO NS A

Satisfaire les besoins des 
populations et sécuriser la 
ressource en eau potable Nord

Transfert Mamoudzou - Passamainty - 
Tranche 2 / Interconnexion Nord-Sud 
Caribus Travaux 2026 500 000 500 000 250 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Réalisation d'un schéma directeur de 
distribution d'eau potable Etudes et MOE 2022 100 000 100 000 50 000 50 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte AMO gestion de crise Etudes et MOE 2022 1 000 000 250 000 250 000 250 000 250 000 125 000 250 000 250 000 250 000 125 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux

Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Guide technico-financier pour 
gestion quantitative saisonnière et 
raisonnée des ressources Etudes et MOE 2024 60 000 60 000 30 000 30 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Modélisation de la distribution pour 
pilotage du réseau : création du 
modèle de distribution Etudes et MOE 2024 500 000 500 000 250 000 250 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte AMO pour la passation de la DSP Etudes et MOE 2024 200 000 200 000 100 000 50 000 50 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte Mise à jour du SDEDCH 2025 Etudes et MOE 2025 200 000 200 000 200 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte Mise à jour du SDEDCH 2020 Etudes et MOE 2021 167 560

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Convention appui technique et 
scientifique SMEAM / BRGM Etudes et MOE 2021 15 000 5 000 5 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Elaboration des dossiers 
reglementaires Etudes et MOE 2021 250 000 100 000

ETUDE B

Améliorer la connaissance et 
la gestion des infrastructures Mayotte

Etude résilience des infrastructures 
AEP /  sécurisation en mode 
dégradée Etudes et MOE 2021 120 000 40 000

RES C

Améliorer les performances 
des réseaux Mayotte Etude de sectorisation des réseaux Etudes et MOE 2022 200 000 200 000 80 000 120 000

- C

Améliorer les performances 
des réseaux Mayotte Travaux diminution des fuites réseaux Travaux 2022 11 500 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 500 000 1 500 000 2 250 000 2 750 000 3 000 000

RES C

Améliorer les performances 
des réseaux Mayotte TSV Travaux 2023 720 000 720 000 70 000 500 000 150 000

RES C

Améliorer les performances 
des réseaux Mayotte

Pose de compteurs de sectorisation + 
télésurveillance; Réducteur de 
pression Travaux 2023 2 300 000 2 300 000 1 150 000 1 150 000

RES C

Améliorer les performances 
des réseaux Mayotte

Recherches de fuites par des 
entreprises externes Travaux 2021 420 000 300 000

ETUDE D

Favoriser les économies d'eau 
sur les usages Mayotte

Etude du potentiel d'économie d'eau 
des bâtiments publics Etudes et MOE 2022 - -

ETUDE D

Favoriser les économies d'eau 
sur les usages Mayotte

Etude d'opportunité sur la 
réutilisation des eaux usées Etudes et MOE 2023 - -

ETUDE D

Favoriser les économies d'eau 
sur les usages Mayotte

Etude et promotion pour l'utilisation 
des eaux pluviales Etudes et MOE 2021 -

TRF PT E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Nord

Restructuration des réseaux de Petite-
Terre : MOE et études connexes Etudes et MOE 2021 360 000 100 000 150 000 110 000

TRF SUD E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Sud

Restructuration des réseaux pour 
raccordement du réservoir de Sada Travaux 2022 4 650 000 4 650 000 2 325 000 2 325 000

TRF SUD E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Sud

Restructuration des réseaux pour 
raccordement du réservoir de Sada : 
MOE Etudes et MOE 2022 230 000 230 000 115 000 115 000

ETUDE E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Mayotte

Etudes préalables pour la 
restructuration des stockages sur 4 
secteurs : Sud, Ongoujou/Tzoundzou, 
Mamoudzou, Koungou Etudes et MOE 2022 80 000 80 000 40 000 40 000

- E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Mayotte

Renforcement des capacités de 
stockage et réhabilitation des 
ouvrages de pompage Travaux 2022 19 600 000 100 000 6 000 000 6 000 000 7 500 000 50 000 3 050 000 3 000 000 3 000 000 6 750 000
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux

Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

TRF PT E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Nord

Restructuration des réseaux de Petite-
Terre : Travaux Travaux 2023 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000

TRF PT E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Nord

Restructuration des réseaux de Petite-
Terre : Travaux Travaux 2024 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000

TRF PT E

Renforcer les ouvrages de 
stockage pour sécuriser la 
distribution Nord

Restructuration des réseaux de Petite-
Terre : Travaux Travaux 2025 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000

ETUDE F

Desservir les zones d'habitat 
existantes (extension de 
réseaux, BFM) Mayotte

Desservir les zones d'habitat 
existantes (extension de réseaux, 
BFM) Travaux 2022 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ETUDE F

Desservir les zones d'habitat 
existantes (extension de 
réseaux, BFM) Mayotte

Bilan sur les bornes fontaines 
monétiques Etudes et MOE 2023 - -

RETENUE G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Mayotte

Etude diagnostic écologique des 
retenues de Dzoumogné et Combani Etudes et MOE 2021 -

PPC G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Mayotte Convention BRGM : Etude biseau saléEtudes et MOE 2021 222 500 80 000 62 500

RETENUE G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Mayotte

Travaux de mise en conformité des 
retenues de Dzoumogné et Combani 
lié au VTA Travaux 2022 240 000 240 000 120 000 120 000

RETENUE G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Nord

Sécurisation de la retenue de 
Dzoumogné : études y compris 
rehausse (A-CAP6.1) Etudes et MOE 2022 1 250 000 1 250 000 200 000 200 000 200 000 200 000 350 000

PPC G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Mayotte AMO PPC Captage Etudes et MOE 2022 366 000 366 000 60 000 150 000 100 000 56 000

PPC G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Mayotte Travaux PPC Captage Travaux 2023 5 820 000 5 820 000 2 000 000 2 000 000 1 820 000

DS PT G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Nord

Lutte contre l'érosion UP dessalement 
Petite-Terre : Etude Etudes et MOE 2024 - -

DS PT G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Nord

Lutte contre l'érosion UP dessalement 
Petite-Terre : Etude Travaux 2025 - -

RETENUE G

Poursuivre l'effort engagé 
pour la protection et la mise à 
niveau des ressources 
existantes Nord

Sécurisation de la retenue de 
Dzoumogné : travaux y compris 
rehausse (A-CAP6.1) Travaux 2026 7 000 000 7 000 000 5 000 000

BOUYOUNI H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Mise à niveau des UP de Bouyouni et 
Ourovéni : étude diagnostic Etudes et MOE 2021 100 000 60 000

PROGRAMMATION AP - 2022-2026 CP - 2022-2026
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THEME GEN Code Obj Objectif Zone Opération Etudes/travaux
Année 
début

Montant 
�½

Débit sup. 
m3/j

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

BOUYOUNI H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Travaux de réhabilitation de l'UP de 
Bouyouni : MOE Etudes et MOE 2022 120 000 120 000 20 000 100 000

OUROVENI H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Travaux réhabilitation de l'UP de 
l'Ourovéni : MOE Etudes et MOE 2022 120 000 120 000 20 000 100 000

BOUYOUNI H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Travaux de réhabilitation de l'UP de 
Bouyouni : MOE Etudes et MOE 2023 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000

OUROVENI H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Travaux réhabilitation de l'UP de 
l'Ourovéni : MOE Travaux 2023 1 800 000 300 1 800 000 900 000 900 000

QUALITE H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Mise à niveau légère des UP 
Mamoudzou, M'Réréni et 
M'Tsangamouji Travaux 2023 620 000 620 000 120 000 500 000

QUALITE H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Nord

Renforcement des points de 
chloration Travaux 2023 100 000 100 000 100 000

ETUDE H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Mayotte

Mise en place d'un Plan de Gestion 
de la sécurité sanitaire des eaux 
(PGSSE) Etudes et MOE 2024 100 000 100 000 50 000 50 000

ETUDE H

Assurer une eau potable, 
conforme aux normes 
réglementaires Mayotte Caractérisation des boues des UP Etudes et MOE 2025 60 000 60 000 60 000

PROGRAMMATION AP - 2022-2026 CP - 2022-2026
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Programme 
2022

Programme 
2023

Programme 
2024

Programme 
2025

Programme 
2026

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

Mise à jour SCHEMA 

DIRECTEUR
400 000 2022 400 000 Attente validation DCE par DEAL 400 000 50 000 350 000

Elaboration dossiers 

réglémentaires des ouvrages 

existants

200 000 2022 200 000
Opération nouveau à lancer pour les ouvrages 

exploités en DPGF
200 000 50 000 100 000 50 000

Diagnostic des ouvrages 

existants (Accord Cadre)
800 000 2022 800 000

Accord cadre (2 ans renouvelable une fois) 

diagnostic à relancer 
200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 70 000 230 000 200 000 200 000 100 000

Diagnostic télémesure et 

superv ision des ouvrages 

d'assainissement (centralisé 

sur Baobab)

130 000 2023 130 000 Voir avec SMAA et Kouakou DEAL pour établir CCTP 70 000 60 000 40 000 80 000 10 000

1.2. Réhabilitation de collecteurs

Travaux de Réhabilitation des 

collecteurs + PR y compris la 

MOE

2 500 000 2022 2 500 000 Attente données SMAA pour monter marché 300 000 700 000 500 000 500 000 500 000 100 000 800 000 600 000 500 000 500 000

Travaux de réhabilitation des 

mini-step rurales
8 000 000 2022 2782938 5 217 063

5 mini step + step Dzoumogné en 2022 et le reste 

après. Les 2 782 937,5 correspondent à une 

demande en attente d'instruction. 2 900 000 

octroyé mais à démobiliser car plan de 

financement non bouclé (1 200 000 OFB et 1 700 000 

CPER_OP 1800) 

2 782 938 2 608 531 2 608 531 2 000 000 782 938 2 000 000 2 000 000 1 217 063

Travaux d'extension de la 

STEU de Potéléa
2 140 000 2022 2 140 000 En attente régularisation du foncier 2 140 000 2 140 000

1.4 Augmentation de branchements

Création de boites de 

branchement (partie 

publique)

6 000 000 2022 6 000 000 Liste des demandes transmise par SMAA (150) 850 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 650 000 500 000 1 350 000 1 000 000 1 500 000 1 650 000

1.5 Adaptation du réseau aux 
aménagements exterieurs

Travaux d'daptation aux 

aménagements externes
5 000 000 2023 5 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000

1.6 Extension des réseaux Extension des réseaux 5 500 000 2022 5 500 000 DCE MOE en Cours d'établissement 100 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 50 000 1 000 000 1 800 000 1 650 000 1 000 000

Amélioration de la gestion 

actuelle des boues (sicité et 

hydrocarbures)

100 000 2022 100000 0 Déjà financé. Une consultation est en cours 100 000 40 000 60 000

SHEMA DIRECTEUR BOUES = 

Valorisation des boues 

(Méthanisation, Récherche 

solution alternatives

150 000 2022 150 000 Opération à lancer 150 000 60 000 70 000 20 000

Hagnoundrou Moinatrindri 8 000 000 2024 8 000 000

630 000 financé par OFB ancien op 

1706_189000versé_plan de financement non 

bouclé_Nv op en attente foncier

2 000 000 4 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 2 000 000

Solution transitoire de 

Tsoundzou 1: création de 2 

stations de pompage et 

refoulement vers la station 

du collège de Kwalé

1 200 000 2022 1 200 000 0 1 200 000 200 000 1 000 000

MOE _  Raccordement 

Bandraboua et Bouyouni sur 

Dzoumogné

120 000 2023 120 000
Mise à jour des études MBE en 2022 (MOE 

Bandraboua + Dzoumogné)
120 000 60 000 60 000

Travaux Raccordement 

Bandrabou et Bouyouni sur 

Dzoumogné

4 000 000 2024 4 000 000 4 000 000 2 500 000 1 500 000

Action

PPI ASSAINISSEMENT / PLAN EAU DOM _2022-2026 V_mars 2022

Avancement de l'opération / Observations
Année de 
lancement

1.8 Les systèmes sans exutoire

1.1.  Études générales

Crédits de Paiements en dépenses d'investissementsReste à financer 
���½��

Opération
Autorisation d'EngagementAutorisation de 

Programme
���½��

Montant financés 
���½����

Axes

1.3 Mini-steps rurales

1.7 Amélioration de la gestion des 
boues

1. AMELIORATION DE 
L'EXISTANT
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Programme 

2022
Programme 

2023
Programme 

2024
Programme 

2025
Programme 

2026
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

Diagnostic du système 

d'Assainissement de Baobab 

+  Télémesure, superv ision, 

équipements

300 000 2022 300 000 Opération à lancer 300 000 100 000 200 000

Travaux de remise à niveau du 
système de Baobab

2 200 000 2023 2 200 000 A lancer après diagnostic 1 000 000 1 200 000 700 000 1 000 000 500 000

Remplacement de la station de 
pompage de Val Fleuri

450 000 2023 450 000 450 000 250 000 200 000

MOE extension de la STEU de 
Baobab

90 000 2022 90 000
DCE MOE en Cours d'établissement

90 000 30 000 50 000 10 000

Travaux d'extension de la STEU 
de Baobab

3 500 000 2023 3 500 000 3 500 000 2 000 000 1 500 000

Assainissement Mamoudzou 

sud

�5�p�V�H�D�X�[���²���5�H�S�U�L�V�H���H�W��

finalisation T1 (collecte 

Passamainty)

600 000 2022 600 000

En attente du curage des réseaux pour réaliser les 

éssais, identifier les malfaçons et lancer les travaux 

de reprise et finalisation

600 000 400 000 200 000

�0�2�(���5�p�V�H�D�X�[���²��

T2Assainissement 

Mamoudzou sud (chaine de 

�W�U�D�Q�V�I�H�U�W���&�U�R�L�[���U�R�X�J�H�D�6�7�(�3��

57 809 2022 57 809 En attente maitrise fonciers PR pour notif OS à ETG 57 809 7 809 25 000 25 000

Assainissement Mamoudzou 

sud

�5�p�V�H�D�X�[���²���7�������F�K�D�L�Q�H���G�H��

�W�U�D�Q�V�I�H�U�W���&�U�R�L�[���U�R�X�J�H�D�6�7�(�3��

5 867 389 2023 5 867 389 5 867 389 3 000 000 2 867 389

�0�2�(���5�p�V�H�D�X�[���²���7����

Assainissement Mamoudzou 

sud (chaine de transfert 

�%�R�Q�R�Y�R���D���&�U�R�L�[���U�R�X�J�H��

57 809 2022 57 809 En attente maitrise fonciers PR pour notif OS à ETG 57 809 7 809 25 000 25 000

Assainissement Mamoudzou 

sud

�5�p�V�H�D�X�[���²���7�������F�K�D�L�Q�H���G�H��

transfert _ Bonovo vers Croix 

rouge = adaptation caribus)

9 800 881 2023 9 800 881 9 800 881 6 000 000 3 800 881

MOE STEP Mamoudzou sud 

(modification site STEP)
260 000 2022 260 000 260 000 120 000 60 000 70 000 10 000

Travaux STEP Mamoudzou sud

�S�K�D�V�H�������6�7�(�3�������������(�+���²��

Travaux

12 000 000 2023 12 000 000 12 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

AMO STEP Petite Terre (EGIS) 550 000 2022 550 000 Reintégration émissaire (dossier déjà financé) 550 000 150 000 200 000 100 000 100 000

Reprise et finalisation travaux 

Résaeux T1 (collecte 

Labattoire) 

400 000 2022 400 000

En attente du curage des réseaux pour réaliser les 

éssais, identifier les malfaçons et lancer les travaux 

de reprise et finalisation

400 000 400 000

Travaux réseaux T2 : Transfert 

Potéléa vers STEP y/c MOE 

complémentaire ETG

10 000 000 2023 10 000 000 10 000 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000

Travaux STEP +émissaire 

phase 2
20 500 000 2023 20 500 000 12 000 000 8 500 000 4 000 000 8 000 000 5 000 000 3 500 000

Réseaux Koungou 9 365 921 2022 8620000 745 921
Travaux en cours _demande de complément pour 

lot 4 et 5 relancés 
745 921 745 921

Assainissement Koung ou 
�6�7�(�3���Þ���7�U�D�Y�D�X�[���\���F���0�2�(���V�X�L�Y�L

12 000 000 2022 12 000 000 Consultation en cours 12 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000

Assainissement de Majicavo 

coropa MOE + travaux
8 000 000 2024 8 000 000 DUP foncier step en cours (Mairie) 8 000 000 4 000 000 3 000 000 1 000 000

MOE + travaux STEP 12 150 000 2023 12 150 000 Foncier à maitriser 150 000 12 000 000 100 000 3 000 000 4 550 000 4 500 000

MOE + travaux Réseaux 8 200 000 2023 8 200 000 200 000 8 000 000 150 000 3 050 000 2 500 000 2 500 000

MOE Réseaux centre 120 000 2022 120 000 Nouvelle MOE suite départ EGIS 120 000 50 000 70 000

Reprise et finalisation Travaux 

Réseaux phase 1 
2 000 000 2022 2 000 000 2 000 000 1 500 000 500 000

Travaux Essais et réfection 

phase 2 
500 000 2023 500 000 500 000 500 000

Mise en route et réception 

STEP Centre
500 000 2022 500 000 400 000 100 000 400 000 100 000

Raccordement du lotissement 
Ounagni stade

400 000 2022 400 000 400 000 400 000

2.7 Assainissement Dembéni

Travaux d'urgence de Dembéni 
+ Rehausse de la station de 
pompage CIRAD + 
raccordement des réseaux

666 580 2022 666 580

En attente DCE (TEMA) pour consultation

666 580 666 580

Action

PPI ASSAINISSEMENT / PLAN EAU DOM _2022-2026 V_mars 2022

Avancement de l'opération / Observations
Année de 
lancement

2.3. Assainissement de Petite Terre

2. ASSAINISSEMENT DES 
AGGLOMERATIONS > 10 
000 EH (Obj DERU 2020)

2.1 Assainissement de Mamoudzou 
Nord Baobab

2.4 Assainissement de Koungou

2.6 Assainissement du Centre

2.2 Assainissement de Mamoudzou 
Sud

Crédits de Paiements en dépenses d'investissementsReste à financer 
���½��

Opération
Autorisation d'EngagementAutorisation de 

Programme
���½��

Montant financés 
���½����

2.5 Assainissement de Tsingoni

Axes
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Programme 
2022

Programme 
2023

Programme 
2024

Programme 
2025

Programme 
2026

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

STEP 1500EH 1 500 000 2025 1 500 000 Régularisation foncier à faire 1 500 000 1 500 000

Réseaux 3 000 000 2025 3 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

STEP 5 000 000 2025 5 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000

Réseaux Chirongui + Tsimkoura 
+ Mramadoudou ZAC

3 000 000 2025 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

STEP 6 300 000 2025 6 300 000 300 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000 300 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000

Réseaux 3 200 000 2025 3 200 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Études sur le système 
d'assainissement de M'tzamboro 600 000 2025 600 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Travaux 2 000 000 2025 2 000 000 2 000 000 2 000 000

���������������������������������½�� ���������������������������½���������������������������������������½�� 27 071 057 64 266 802 56 868 531 20 800 000 11 750 000 11 098 119 44 612 938 55 258 270 43 820 000 25 967 063

Action

PPI ASSAINISSEMENT / PLAN EAU DOM _2022-2026 V_mars 2022

Avancement de l'opération / Observations
Année de 
lancement

TOTAL

Crédits de Paiements en dépenses d'investissements
�5�H�V�W�H���j���I�L�Q�D�Q�F�H�U�����½��Opération

Autorisation d'EngagementAutorisation de 
Programme

���½��

Montant financés 
���½����

3.1 Assainissement de Bouéni et 
Bambo ouest

Axes

3.2 Assainissement de Chirongui

3. ASSAINISSEMENT DES 
AGGLOMERATIONS < 10 

000 EH 3.3 Assainissement de Kani

3.4 Assainissement de M'tzamboro
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15 .  ANNEXE 8  :  DETAIL  DES 

INDICATEURS 
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Tableau de suivi du contrat de progrès - SMEAM     
      

        Objectif par année en fonction des indicateurs 

n° 
Indicateur 

Typologie 
d'indicateurs Indicateurs N° Indicateur 

SISPEA 
Producteur 

des données Commentaire Objectif 
Situation initiale 

(2021 ou dernière 
année disponible) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Axe I : Indicateurs de suivi de la gouvernance 

1.1 Plan eau DOM Nombre de CLAE réalisés Sans objet DEAL Donnée annuelle 
Avoir une vision 

de la gouvernance 
2 / an 

NC 1 2 2 2 2 

1.2 Plan eau DOM Nombre de Revues de projet 
(Préfécture / SMEAM / DEAL) Sans objet DEAL Donnée annuelle 

Avoir une vision 
de la gouvernance 

12 / an 
NC 12 12 12 12 12 

1.3 Plan eau DOM Nombre de Revues financières Sans objet DEAL Donnée annuelle 
Avoir une vision 

de la gouvernance 
12 / an 

NC 12 12 12 12 12 

1.4 Plan eau DOM 

Nombre de tableau de suivi 
transmis (technique 
assainissement / eau potable / 
financier) 

Sans objet DEAL Donnée annuelle 
Avoir une vision 

de la gouvernance 
36 / an 

NC 36 36 36 36 36 

             

Axe II : Indicateurs financiers 

Indicateurs financiers Eau Potable 

2.1.1 Gestion financière 
(EU) 

Stocks de dettes fournisseurs 
eau potable Sans objet Collectivité Compte de classe 3 A fixer SMEAM             
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4.6 Assainissement Qualité des eaux de baignade 
(Agglomérations > 10 000 EH) Sans objet ARS 

(Nbr plage suffisante 
ou +)  

/  
(Nbr de plages 

surveillées) 

4/4 3/4 100% 100% 100% 100% 100% 

4.7 Assainissement Connaissance de gestion 
patrimonial P202.2b Collectivité Indicateur SISPEA Objectif : 95 

points 55 pts >55 >55 >55 >55 95 
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16 .  ANNEXE 9  :  CONVENTION AMO 

DEAL 
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Directi on de 
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W 

�G�H���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W 

et du logement  

 
 

 

 
�&�2�1�9�(�1�7�,�2�1���&�$�'�5�(���'�¶�$�6�6�,�6�7�$�1�&�(���¬���0�$�Ì�7�5�,�6�(���'�¶�2�8�9�5�$�*�( 

 
 

Annexe 2 
Liste des opérations objet de la présente convention 

 

�,�Q�W�L�W�X�O�p���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q Chef de projet 
SMEAM 

Conducteur 
�G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���'�(�$�/ 

Opérat ions Assainissement  

STEP Centre 
  

Réseaux Centre (Reprise et Finalisation des travaux 
Lot1 Tranche 1 Phase1) 

  

STEP Koungou 
  

Assainissement Majicavo Koropa   

STEP et Réseaux Petite terre   

Assainissement Mamoudzou sud 
  

Accord-cadre MOE assainissement 
  

Extension de la STEP Baobab 
  

Assainissement Tsingoni 
  

Réhabilitation STEU Mifilaoni 
  

Systèmes sans exutoire 
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�,�Q�W�L�W�X�O�p���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q Chef de projet 
SMEAM 

Conducteur 
�G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���'�(�$�/ 

Amélioration de la gestion des boues 
  

Élaboration des dossiers réglementaires des 
ouvrages existants 

  

Transferts Bandraboua et Bouyouni sur Dzoumogné 
  

Réhabilitation des mini-step 
  

Opérations Eau Potable  

�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�ä�X�V�L�Q�H�� �G�H�� �G�H�V�V�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �*�U�D�Q�G�H��
Terre 

  

Rehausse de la retenue de Dzoumogné 
  

Travaux de sécurisation de la retenue de 
Dzoumogné identifiés dans le diagnostic de sécurité 

  

Création de la 3e retenue �Þ �V�L�W�H���G�H���O�ä�2�X�U�R�Y�«�Q�L 
  

Etude de faisabilité et MOE pour le traitement des 
eaux de la 3e retenue 

  

Accord-cadre MOE eau potable �Þ marché 
subséquents 

  

Consolidation déviation de la Mapouéra 
  

���i���F�D�P�S�D�J�Q�H���G�H���I�R�U�D�Jes 
  

Optimisation des captages en eau superficielle 
alimentant les UP de Bouyouni et Ourovéni, 
Mamoudzou, M'Réréni, M'Tsangamouji 

  

Travaux de réhabilitation du forage de Mirereni : 
Phase 2 

  

Travaux de réhabilitation du forage de Kawe 2 : 
Phase 2 

  

Mise en place de groupe électrogène pour 
sécurisation de la production 

  

Optimisation de la télémesure et supervision 
  

�&�U�«�D�W�L�R�Q���G�ä�X�Q�H���8�0�7���G�H�������������P�����M���V�X�U���O�H���V�L�W�H���G�H���O�ä�8�3��
de Bouyouni. 

  

Mise à niveau des unités de potabilisation et 
optimisation des filières de traitement des UP de 
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�,�Q�W�L�W�X�O�p���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q Chef de projet 
SMEAM 

Conducteur 
�G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���'�(�$�/ 

Bouyouni et Ourovéni. 

Opération recherche de fuites 
  

�(�W�X�G�H���G�H���I�D�L�V�D�E�L�O�L�W�«���S�R�X�U���O�ä�D�P�«�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H�V��
�8�3���G�H���0�L�U�«�U�«�Q�L�����0�ä�W�V�D�Q�J�D�P�R�X�M�L���H�W���0�D�P�R�X�G�]�R�X 

  

�0�R�G�«�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�ä�X�Q�H��
�V�H�F�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���G�ä�X�Q�H���W�«�O�«�Vurveillance sur les réseaux 
�G�ä�H�D�X�[���E�U�X�W�H�V���H�W���G�ä�H�D�X�[���W�U�D�L�W�«�H�V 

  

Opérations transverses  

Accord-cadre contrôle technique 
  

Accord cadre suivi et actualisation SDECH 
  

�$�F�F�R�U�G���F�D�G�U�H���P�R�G�«�O�L�V�D�W�L�R�Q���V�H�U�Y�L�F�H���G�ä�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H 
  

Accord-cadre CSPS 
  

Accord-cadre études environnementales 
  

Accord-cadre curage 
  

Accord-cadre Essais + ITV des ouvrages 
�G�ä�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 

  

Accord-cadre Diagnostic STEP 
  

Schéma Directeur Assainissement 
  

 

 


